IUT Le Havre Normandie -Equipe Julien.O Thao.D Thibault.M Louis.T

https://diw.iut.univlehavre.fr/pedago/index.xml

Chef de projet

Dates du projet 26 mars 2025 - 5 avr. 2025

Avancée 0% Tâches 24

Ressources 4

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Phase Conception	26/03/2025	28/03/2025
Réalisation du cahier des charges	26/03/2025	28/03/2025
Réaliser shéma EA	26/03/2025	26/03/2025
Planification du projet	26/03/2025	27/03/2025
Réalisation du plan du site	27/03/2025	27/03/2025
Réaliser Maquette	26/03/2025	28/03/2025
Phase Réalisation	31/03/2025	04/04/2025
Réalisation backend	31/03/2025	02/04/2025
Developpement Postgres SQL	31/03/2025	01/04/2025
Création de la base sql	31/03/2025	31/03/2025
Implémentation de la base Sql dans le PHP	01/04/2025	01/04/2025
Développement PHP	31/03/2025	02/04/2025
Création des fichiers Controller et des divers classes et vues	31/03/2025	31/03/2025
Création des classes Repository et services	01/04/2025	01/04/2025
implémentation du front dans le php	02/04/2025	02/04/2025
Réalisation du Front	31/03/2025	03/04/2025

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Développement HTML CSS	31/03/2025	03/04/2025
Réalisation de L'HTML	31/03/2025	01/04/2025
Réalisation du CSS	31/03/2025	03/04/2025
Développment JavaScript	31/03/2025	02/04/2025
Implémentation des fonctionnalités dynamique	31/03/2025	01/04/2025
Implémentation du back	02/04/2025	02/04/2025
Correction des bugs	03/04/2025	04/04/2025
Réalisation du diaporama	31/03/2025	03/04/2025

Ressources

Nom	Rôle par défaut	
Oyer Julien	Concepteur	
Dujardin Thao	Perfectionneur	
Mangeant Thibault	Organisateur	
Thomazeau-Agullo Louis	Soutien	

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

